
Ländliche Neuordnung in 

Sachsen

Flurbereinigung Röhrsdorf

Verfahrensablauf - Übersicht

Einleitung

• Schlussabrechnung

•  Berichtigung der öfftl. Bücher

• Ausführungsanordnung

• Neuordnungsplan

• Absteckung neuer Grenzen

• Neueinteilungsentwurf inkl. Vorstellung in TG

• Wunschentgegennahme je Besitzstand

• Wertberechnung der Einlageflurstücke je Besitzstand

• Abmarkung / Vermessung Gewannen / Ortslagenverhandlung

• Wertermittlung aller Teilflächen im Verfahrensgebiet

• Bauausführung

• Finanzierung

• Wege- und Gewässerplan (Plan gemäß §41 FlurbG)

• Aufstellung Neugestaltungsgrundsätze

• Vorstandswahl – 27.06.2019

• Anordnung – Flurbereinigungsbeschluss vom 01.10.2018

Schlussfeststellung



Ländliche Neuordnung in 

Sachsen

Flurbereinigung Röhrsdorf

Stand heute (26.11.2019):
− Aufstellung der Neugestaltungsgrundsätze erfolgt durch den Verband für Ländliche 

Neuordnung Sachsen (VLN)

Nächste Schritte:
− Aufstellung des sog. Landschaftspflegerischen Begleitplans (Anfang 2020)

− Inauftraggabe Studie zur Untersuchung der Oberflächenwasserverhältnisse

− perspektivisch: Aufstellung des Plans nach § 41 FlurbG (sog. Plan-41)

dazu erforderlich:

• Neugestaltungsgrundsätze

• Landschaftspflegerischer Begleitplan

• Auswahl geeigneter Bau-, Pflanz-, Gewässer- und Ausgleichsmaßnahmen für 

praktische Umsetzung


